

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 24 del 14/02/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Daniele Borrelli

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala – INTERVENTO 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici” (I pubblicazione).

APPROVAZIONE VARIANTE

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017;

CONSIDERATO CHE

- a valere sul PAL Monti Dauni è stato pubblicato l'Avviso Pubblico AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala – INTERVENTO 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici” approvata dal CdA del 20/09/2019 pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2019, con scadenza al 29/06/2020 come prorogato con determina del RUP n. n. 14 del 19/03/2020;

VISTO

- il Provvedimento di Concessione Aiuti al Comune di **Biccari**, prot. n. 1777 del 17/11/2020, successivamente rettificato con Provvedimento prot. 377 del 02/03/2021, col quale si comunicava che, a seguito di esito favorevole la domanda di aiuto a valere sulla PSR Puglia 2014/2020 Piano di Azione Locale Monti Dauni - Azione 1.3 - Intervento 1.3.4, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 03/11/2020, verbale n. 230, è stata ammessa ai benefici per l'importo di **euro 98.598,64** di contributo pubblico;

- la richiesta di **Variante per ribasso d'asta** del 02/12/2024 prot. 1786 trasmessa con Domanda di variante n. 44280045293 alla DdS n. 04250178185 **con la quale la voce di spesa relativa ai Lavori varia da euro 89.635,13 ad**



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



euro 88.769,65, la voce di spesa relativa alle spese generali collegate alle spese (onorari, ecc..) varia da euro 8.963,51 a euro 8.876,96 (in quanto le spese generali non possono essere superiori al 10% dell'importo dei lavori) con totale della spesa di euro 97.646,61 variata rispetto al con contributo pubblico concesso e pari ad euro 98.598,64.

- la richiesta di **Variante del Progetto di investimento** del 29/01/2025 prot. 108 trasmessa con Domanda di variante n. 54286000614 alla DdS n. 04250178185 con contributo pubblico concesso pari ad euro 97.646,61 e la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato e il quadro di comparazione che mette a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

VERIFICATA la coerenza con il PAL e il PSR e che l'iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengono una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta **Variante del Progetto d'investimento**.

Bovino (FG), 14/02/2025

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Il Responsabile Unico Del Procedimento

DANIELE BORRELLI