DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
n. 95 del 11/06/2025

OGGETTO: PSR PUGLIA - PAL MERIDAUNIA - Azione 1.3 "Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala" - Intervento 1.3.4. "Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici" (II pubbl).

PROROGA rilascio e presentazione delle Domande di Pagamento di SALDO.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Daniele Borrelli

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

PRESO ATTO

- della nota dell'Autorità di Gestione prot. AOO_001/PSR/19/10/2022/0000438 – "Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione lavori" che riporta: "Con la presente nota si intende richiamare codesta struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato";

- della Determina del Rup n. 91 del 04/11/2022, con la quale è stata concessa la proroga ai Comuni beneficiari al **30/10/2023** come termine ultimo per la presentazione della Domanda di Saldo;

- della Determina del Rup n. 132 del 06/11/2023, con la quale è stata concessa un ulteriore proroga ai Comuni beneficiari al **30/04/2024** come termine ultimo per la presentazione della Domanda di Saldo;
- della Determina del Rup n. 60 del 02/07/2024, con la quale è stata concessa un ulteriore proroga ai Comuni beneficiari al **30/10/2024** come termine ultimo per la presentazione della Domanda di Saldo;
- della Determina del Rup n. 115 del 25/11/2024, con la quale è stata concessa una proroga per la presentazione della Domanda di Saldo al **28/02/2025** per:
- Comune di Bovino;
- Comune di Casalvecchio;
- Comune di San Marco La Catola;
- della Determina del Rup n. 08 del 10/01/2025, con la quale è stata concessa una proroga per la presentazione della Domanda di Saldo al **28/02/2025** per:
- Comune di Monteleone di Puglia;
- Comune di Orsara di Puglia;
- della Determina del Rup n. 13 del 17/01/2025, con la quale è stata concessa una proroga per la presentazione della Domanda di Saldo al **28/02/2025** per:
- Comune di Accadia;
- della Determina del Rup n. 25 del 20/02/2025, con la quale è stata concessa una proroga per la presentazione della Domanda di Saldo al **31/03/2025** per:
  Comune di Deliceto;
- delle Determine del Rup n. 37 del 19/03/2025 e n. 57 del 11/04/2025, con la quale è stata concessa una proroga per la presentazione della Domanda di Saldo al **30/04/2025** per:
  Comune di Monteleone di Puglia;
  Comune di Bovino;
  Comune di Casalvecchio di Puglia;
  Comune di Orsara di Puglia;
  Comune di San Marco La Catola;
  Comune di Accadia;
  Comune di Biccari;
- della Determina del Rup n. 86 del 23/03/2025 con la quale è stata concessa una proroga per la presentazione della Domanda di Saldo al **30/05/2025** per:
  Comune di Castelnuovo della Daunia
  Comune di Bovino
  Comune di Monteleone di Puglia

- delle nuove richieste di proroga motivate dai tempi tecnici per la rendicontazione finale dei lavori pervenute da:
- Comune di Castelnuovo della Daunia pervenuta il 27/05/2025 prot.826;
- Comune di Bovino pervenuta il 27/05/2025 prot.830;
- Comune di Monteleone di Puglia il 28/05/2025 prot.840;

RAVVISATA la necessità di concedere la proroga per il rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo poiché il ritardo non è imputabile ai beneficiari;

VISTA la nota di risposta alla "Richiesta di proroghe Beneficiari Meridaunia" del 11/06/2025, da parte della Responsabile di Misura della 19.2 della Regione Puglia, nella quale esprime parere positivo alla concessione della stessa ai su menzionati beneficiari;

Esaminato ogni opportuno elemento

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prorogare la scadenza per i seguenti beneficiari come segue:

  - **Comune di Castelnuovo della Daunia** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 30/07/2025** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea**;**
  - **Comune di Bovino** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 30/06/2025** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea**;**
  - **Comune di Monteleone di Puglia** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 30/06/2025** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea**;**

- di pubblicare il presente atto sul sito www.meridaunia.it.

Bovino (FG), 11/06/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniele BORRELLI

BORRELLI DANIELE
2025.06.11 13:40:05
CN=BORRELLI DANIELE
C=IT
2.5.4.4=BORRELLI
2.5.4.42=DANIELE