



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
n. 06 del 09/01/2025

OGGETTO: PSR PUGLIA - PAL MERIDAUNIA - Azione 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala” - Intervento 1.3.1 “Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione turistica, centri visita e di musei”

PROROGA rilascio e presentazione delle Domande di Pagamento di SALDO.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Daniele Borrelli

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISI PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

PRESO ATTO

- della nota dell'Autorità di Gestione prot. AOO_001/PSR/19/10/2022/0000438 – “Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione lavori” che riporta: “Con la presente nota si intende richiamare codesta struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato”;

- della Determina del Rup n. 91 del 04/11/2022, con la quale è stata concessa la proroga ai Comuni beneficiari al **30/10/2023** come termine ultimo per la presentazione della Domanda di Saldo;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



- della Determina del Rup n. 132 del 06/11/2023, con la quale è stata concessa un ulteriore proroga ai Comuni beneficiari al **30/04/2024** come termine ultimo per la presentazione della Domanda di Saldo;
 - della Determina del Rup n. 60 del 02/07/2024, con la quale è stata concessa un ulteriore proroga ai Comuni beneficiari al **30/10/2024** come termine ultimo per la presentazione della Domanda di Saldo;
 - della Determina del Rup n. 115 del 25/11/2024, con la quale è stata concessa la proroga al **30/12/2024** ai Comuni di Lucera e di Celle di San Vito come termine ultimo per la presentazione della Domanda di Saldo;
- della nuova richiesta di proroga pervenuta dal **Comune di Lucera** il 05/12/2024 prot. n.1829 motivata dai tempi tecnici per la rendicontazione e il collaudo dei lavori così come da dichiarazione del DL allegata alla richiesta;
 - della nuova richiesta di proroga pervenuta dal **Comune di Celle di San Vito** il 18/12/2024 prot. n.1910 motivata dai tempi tecnici per la rendicontazione dei lavori;

RAVVISATA la necessità di concedere la proroga per il rilascio delle Domanda di Pagamento di Saldo poiché il ritardo non è imputabile ai beneficiari;

VISTA la nota di risposta alla "Richiesta di proroghe Beneficiari Meridaunia" del 19/12/2024, da parte della Responsabile di Misura della 19.2 della Regione Puglia, nella quale esprime parere positivo alla concessione della stessa al su menzionato beneficiario;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prorogare la scadenza per i seguenti beneficiari come segue:

- **Comune di Lucera** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 30/04/2025** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;
 - **Comune di Celle di San Vito** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 28/02/2025** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.meridaunia.it.

Bovino (FG), 09/01/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Daniele BORRELLI

GAL Meridaunia S.c.ar.l
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG)
+39.0881.966557; +39.0881.912921

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it
P.I. 02303810713