



DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 48 del 20/07/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Daniele Borrelli

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017;

CONSIDERATO CHE

- a valere sul PAL Monti Dauni è stato pubblicato l'Avviso Pubblico Azione 1.2 "Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive", Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 27- 9- 2018 e sul sito <http://www.meridaunia.it> il 25 – 9 2018 con scadenza 22 Marzo 2019;

- il Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia nella seduta del 20/09/2019, verbale n. 215, ha approvato la graduatoria delle Domande di Sostegno pervenute in risposta al Bando AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. INTERVENTO 1.2.1- Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni";

VISTO

- il Provvedimento di Concessione Aiuti al beneficiario **Procaccini Igino**, prot. n. 709 del 06/08/2019, col quale si comunicava che, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda di aiuto a valere sulla PSR Puglia 2014/2020 Piano di Azione Locale Monti Dauni Azione 1.2 Intervento 1.2.1 è stata ammessa ai benefici con delibera di CdA del 16/07/2019 n. 213 e che il contributo pubblico concesso è pari ad euro 127.485,24 calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento totale pari ad euro 254.970,48;

- la richiesta di **Variante del Progetto di investimento** del 07/07/2021 prot. n. 1143 con Domanda di variante n. 14280024689 alla DdS n. 94250080283 con la quale la voce di spesa relativa ai Lavori varia da euro 197.752,21 ad euro 227.650,40 così come da "Computo metrico estimativo di variante", "Quadro comparativo di variante" allegati, la voce di spesa relativa all' Acquisto di arredi e di attrezzature varia da euro 29.900,00 ad euro 0,00 così come

GAL Meridaunia S.c.a.r.l

Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG)

+39.0881.966557; +39.0881.912921

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it

P.I. 02303810713



da “*Quadro economico di variante*” allegato, la voce di spesa relativa alle spese generali varia da euro 1.300,00 ad euro 1.285,69, così come da “*Quadro economico di variante*” allegato, con totale della spesa di euro 254.970,49 invariata rispetto alla spesa ammessa a finanziamento totale e con contributo pubblico concesso e invariato e pari ad euro 127.485,24;

- la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato e il quadro di comparazione che mette a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

VERIFICATA la coerenza con il PAL e il PSR e che l'iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengono una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta **Variante del Progetto di investimento**, tenendo presente che gli arredi così come da preventivo approvato ed ammesso nella DDS, devono comunque essere presenti in fase di sopralluogo sul posto a saldo per far sì che l'iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva.

Bovino (FG), 20/07/2021

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
f.to Daniele BORRELLI