

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 47 del 13/05/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Daniele Borrelli

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive - INTERVENTO - 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive" (IV pubbl.). APPROVAZIONE VARIANTE

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISIO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017;

CONSIDERATO CHE

- a valere sul PAL Monti Dauni è stato pubblicato l'Avviso Pubblico Azione 1.2 "Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive", Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 09 - 03 - 2023 e sul sito <http://www.meridaunia.it> in data 09/03/2023 con scadenza 19/05/2023, prorogata dal Responsabile Unico del Procedimento del GAL Meridaunia S.c.a r.l., con determinazione n. 62 del 08/05/2023 al 06/06/2023.

- il Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia nella seduta del 29/09/2023, verbale n. 260, ha approvato la graduatoria delle Domande di Sostegno pervenute in risposta al Bando AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. INTERVENTO 1.2.1- Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni";

VISTO

- il Provvedimento di Concessione Aiuti alla beneficiaria **Leone Maria Angela**, prot. n. 1848 del 27/10/2023, col quale si comunicava che, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda di sostegno a valere sulla PSR Puglia 2014/2020 Piano di Azione Locale Monti Dauni Azione 1.2 Intervento 1.2.1 è stata ammessa



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



ai benefici con delibera di CdA del 29/09/2023 n. 260 e che il contributo pubblico concesso è pari ad euro 65.127,57 calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento totale pari ad euro 130.255,15;

- la richiesta di **Variante del Progetto di investimento** del 12/04/2024 prot. n. 562 con Domanda di variante n. 44280014075 alla DdS n. 34250263042 con contributo pubblico concesso pari ad euro 65.127,58 (come da verbale di variante allegato alla seguente determina) e la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare

al progetto approvato e il quadro di comparazione che mette a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

VERIFICATA la coerenza con il PAL e il PSR e che l'iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengono una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del progetto;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta **Variante del Progetto di investimento**.

Bovino (FG), 13/05/2024

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Il Responsabile Unico Del Procedimento

DANIELE BORRELLI

BENEFICIARIO	N. DOMANDA DI VARIANTE	CUAA
LEONE MARIA ANGELA	44280014075	LNEMNG69D69M132M

PSR Puglia 2014-2020 – Bando Pubblico PAL MONTI DAUNI – Intervento 1.2.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Monti Dauni”

DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI PREVISTE:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario apportare alcune modifiche al computo metrico iniziale. Il quadro economico risulta invariato:

DOMANDA DI VARIANTE		
VOCI DI SPESA	QUADRO ECONOMICO DDS	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
Lavori edili	98.234,79	98.234,79
Acquisto arredi e attrezzature	18.332,00	18.332,00
Spese tecniche	13.688,36	13.688,36
Totale spesa ammessa a finanziamento	130.255,15	130.255,15
Totale contributo pubblico concesso	65.127,57	65.127,57



