

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
n. 91 del 11/06/2025

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 1.2 “Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive” INTERVENTO 1.2.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive dei Monti Dauni”

PROROGA rilascio e presentazione della Domanda di Pagamento di Saldo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Daniele Borrelli

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017;

VISTO il bando pubblico a valere sul PAL Monti Dauni pubblicato sul BURP n. 124 del 27/09/2018 per la presentazione delle domande di aiuto- AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. INTERVENTO 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive;

PRESO ATTO

- della nota dell'Autorità di Gestione prot. AOO_001/PSR/19/10/2022/0000438 – “Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione lavori” che riporta: *“Con la presente nota si intende richiamare codesta struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato”*;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



- della richiesta di proroga per la presentazione della Domanda di Saldo presentata dalla beneficiaria:

- **Ciuffreda Camilla** in data 14/02/2023 prot. 229 e concessa con Determina del RUP n.74 del 29/05/2023;
- della richiesta di proroga pervenuta in data 16/11/2023 prot. 2015 e concessa con Determina del RUP n.21 del 08/02/2024;
- della richiesta di proroga pervenuta in data 16/05/2024 prot. 852 e concessa con Determina del RUP n. 63 del 02/07/2024;
- della richiesta di proroga pervenuta in data 10/09/2024 prot. 1287 e concessa con Determina del RUP n. 87 del 16/09/2024;
- della richiesta di proroga pervenuta in data 17/10/2024 prot. 1494 e concessa con Determina del RUP n. 106 del 11/11/2024;
- della richiesta di proroga pervenuta in data 10/12/2024 prot. 1858 e concessa con Determina del RUP n. 04 del 09/01/2025;
- della richiesta di proroga pervenuta in data 06/03/2025 prot. 262 e concessa con Determina del RUP n. 43 del 26/03/2025;
- della richiesta di proroga pervenuta in data 24/04/2025 prot. 618 e concessa con Determina del RUP n.77 del 15/05/2025;
- della nuova richiesta di proroga pervenuta in data 26/05/2025 prot. 816 motivata dai tempi tecnici per la procedura di agibilità dell'immobile;

RAVVISATA la necessità di consentire la proroga per il rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo poiché il ritardo non è imputabile alla beneficiaria;

VISTA la nota di risposta alla "Richiesta di proroghe Beneficiari Meridaunia" del 11/06/2025, da parte della Responsabile di Misura della 19.2 della Regione Puglia, nella quale esprime parere positivo alla concessione della stessa alla su menzionata beneficiaria;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prorogare la scadenza per la beneficiaria come segue:
- **Ciuffreda Camilla** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 30/06/2025** e consegna contestuale di tutta la documentazione cartacea;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.meridaunia.it.

Bovino (FG), 11/06/2025

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Il Responsabile Unico Del Procedimento

DANIELE BORRELLI